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ANTECEDENTES  

 

Con el fin de impulsar la ejecución del Capítulo Restauración del Programa Socio Bosque 

(PSB), que es ejecutado por el Ministerio del Ambiente, y como parte de las actividades de 

apoyo de TheNatureConservancy al Ministerio del Ambiente, se ejecuta la consultoría 

"Elaboración de planes de restauración pasiva en la región amazónica del Programa Socio 

Bosque".Para esta consultoría originalmente se definieron los siguientes objetivos específicos: 

 

 Asistir al personal del Programa Socio Bosque en la identificación de las áreas prioritarias a 

restaurar en cada una de las provincias amazónicas. 

 Participar en eventos de socialización del Capítulo de Restauración Ecológica con 

potenciales interesados en los cuales aportará con información básica sobre la situación de la 

degradación en el área de interés. 

 Generar información complementaria para la elaboración de los planes de restauración a 

nivel de predio o finca conforme el Manual Operativo del Capítulo Restauración Ecológica. 

 

Sin embargo, con base en los avances del programa y las necesidades del PSB se realizó una 

primera enmienda al contrato (con fecha 11 de septiembre de 2013), en el cual se modificó el 

alcance y productos de la consultoría, conforme se detalla a continuación: 

 

ORIGINAL CAMBIOS/OBSERVACIONES 

PRODUCTO A 

Plan de trabajo 

Entregado y aprobado 

PRODUCTO B 

Primer informe de definición de áreas 

prioritarias para restauración 

15/08/2013 

Se mantiene. 

15/09/2013 

PRODUCTO C 

Primer informe bimensual: 

 2 propuestas capítulo restauración 

 2 informes de verificación de fincas 

 Informes de talleres y reuniones 

15/09/2013 

PRODUCTO C: 

El informe contendrá: 

 Informes de talleres y reuniones 

 Propuesta preliminar de ficha de 

verificación de predios 

20/09/2013 
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ORIGINAL CAMBIOS/OBSERVACIONES 

PRODUCTO D 

Segundo informe de definición de áreas 

prioritarias para restauración 

15/10/2013 

Se mantiene. Misma fecha de entrega. 

PRODUCTO E 

Segundo informe bimensual: 

 2 propuestas capítulo restauración 

 2 informes de verificación de fincas 

 Informes de talleres y reuniones 

15/11/2013 

PRODUCTO E 

El informe bimensual contendrá: 

 Documento técnico-conceptual de 

REP para amazonía (Cartilla)  

 Ficha validada de REP (en un taller y 

visita de campo a una finca. Sitio por 

definir) 

 Instructivo preliminar 

 Informes de talleres y reuniones 

 Informe de validación de propuesta en 

una microcuenca de la amazonía1 

 15/11/2013 

PRODUCTO F 

Informe final: 

 12 propuestas capítulo restauración 

 Reporte final de inspecciones 

realizadas 

 Informes de talleres y reuniones 

 Informe de las mejoras realizadas a la 

metodología del Capítulo 

Restauración del PSB 

20/12/2013 

PRODUCTO F 

El informe final contendría: 

 Propuesta final para selección de áreas 

prioritarias de restauración, validada 

en una zona por definir. Incluye 

protocolo metodológico. 

 Ficha de verificación de predios e 

instructivo final para implementación 

 Informes de talleres y reuniones 

 Informe de las mejoras realizadas a la 

metodología del Capítulo 

Restauración del PSB 

20/12/2013 

 

                                                        
1
Se mantendrá una reunión previa con el equipo del PSB Quito, tentativamente el 29 de octubre para presentar el 

modelo a validarse en el campo. 
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Adicionalmente, el Estado de Excepción Forestal para la Provincia de Esmeraldas, decretado a 

partir del 23 de septiembre de este año, ha dificultado la participación del equipo técnico del 

PSB en el desarrollo de la consultoría, por lo cual, por acuerdo entre las partes, se decidió ampliar 

el plazo de la consultoría hasta el 14 de marzo de 2014, para lo cual se firmó una segunda 

enmienda, con fecha 10 de diciembre de 2013. Con esto, la entrega del Producto E quedó 

pactada para el día 15 de diciembre de 2013. 

 

El presente documento corresponde al mencionado producto (Producto E), que incluye las 

diferentes actividades que ha desarrollado el equipo consultor desde el inicio del a consultoría 

hasta la presente fecha. 

 

DETALLE DE ACTIVIDADES  

 

ELABORACIÓN DE FICHA DE VERIFICACIÓN DE PREDIOS E INSTRUCTIVO 

 

La ficha de verificación de predios constituye una herramienta de trabajo para los responsables 

de área del PSB, que busca ayudar a generar y sistematizar la información necesaria para la 

elaboración de un plan de restauración de finca. 

 

Conforme se reportó en el primer informe bimensual, se diseñaron fichas de verificación de 

predios individuales y colectivos. Estos formularios fueron presentados a las técnicas del PSB. 

Con sus aportes, el análisis del equipo consultor y la validación preliminar en el campo, se realizó 

una segunda versión de los formularios. 

 

Estos documentos fueron puestos a consideración de los técnicos de campo del PSB, en un taller 

realizado en Quito (oficinas TNC, 12 de diciembre de 2013). En este evento, se revisó 

detalladamente cada uno de los campos y se realizaron recomendaciones, tendientes 

principalmente a simplificar la información y hacerla aplicable a la realidad del trabajo de los 

técnicos. Los formularios afinados se presentan en los anexos 1 y 2 de este informe. 

 

Los formularios corregidos se enviarán vía correo electrónico a los técnicos para su revisión final. 

La validación en campo con los técnicos del PSB está pospuesta por las razones expuestas en los 

antecedentes del presente informe y se realizará una vez que el PSB pueda disponer de tiempo 

para esta actividad (ojalá en enero de 2014) en un sitio a determinar. 
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Con base en esta nueva versión del documento, se elaboró un instructivo preliminar para llenar 

del formulario (anexo 3). Este instrumento pretende ser una guía para los técnicos de campo 

para unificar criterios y consultar dudas. Igualmente, está pensado como una ayuda para nuevos 

técnicos que se integren en el futuro. Está escrito en un lenguaje sencillo, con ejemplos en los 

casos que lo ameriten. Por el momento se ha elaborado el instructivo para predios individuales, 

considerando que las diferentes para predios colectivos no son mayores. Una vez que este 

instructivo sea revisado y validado por el MAE se elaborará el instructivo para predios colectivos. 

 

Tanto el formulario como el instructivo preliminar serán enviados vía correo electrónico a los 

participantes del taller en los próximos días para su revisión. 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA DE PRIORIZACIÓN DE ÁREAS PARA 

RESTAURACIÓN 

 

Con base en el modelo conceptual y teórico (Producto B, presentado en ……. 2013), se realizó una 

primera aplicación del modelo para la Región Amazónica Ecuatoriana (RAE), utilizando las 

siguientes variables: conflictos de uso (sobreexplotación del suelo), áreas de conservación, red 

vial, red hidrográfica y conglomerados de infraestructura petrolera. Este producto fue presentado 

el día 20 de octubre de 2013, y corresponde al Producto D de la presente consultoría. 

 

Con base en los resultados del modelo, se realizó un ajuste al mismo. Las principales variaciones 

fueron la inclusión de la variable "concesiones de agua" y la exclusión de la variable 

"conglomerados de infraestructura petrolera". La primera variable se incluyó por la importancia 

de la conservación de las fuentes de agua en las microcuencas asociadas a las concesiones. Cabe 

mencionar que no se incluyeron en el primer informe, pues no se contaba con la información en 

ese momento. Con relación a los conglomerados de infraestructura petrolera fueron excluidos 

del modelo por mostrar una correlación con las vías. 

 

El modelo corregido fue presentado en el taller de validación de la ficha de verificación de 

predios. En este modelo, se realizaron algunas observaciones, tendientes principalmente a la 

inclusión de criterios de conectividad en el modelo y a la pertinencia de incluir o no la variable 

vías. También se solicitó excluir del modelo la variable de áreas de conservación, por no ser una 

prioridad para el PSB. 
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Para viabilizar la inclusión de estos comentarios, se mantuvo una reunión den trabajo con los 

técnicos del PSB y TNC. Al momento se están analizando diferentes opciones, especialmente 

para la variable conectividad, pues no existe un modelamiento oficial (del MAE) al respecto. 

 

VALIDACIÓN DE MODELO EN UNA MICROCUENCA DE LA AMAZONÍA 

 

El equipo consultor, con base a los resultados preliminares del Modelo de priorización de Áreas 

para Restauración Ecológica en la Amazonía, identificó a la cuenca del río Quijos (Provincia de 

Napo) con sus afluentes Cosanga y Bermejo, como la zona apropiada para la validación del 

modelo y programó la salida de campo que cumplió los siguientes objetivos:  

 

a) Confirmar, en sitio, las características de las áreas de priorización para restauración 

ecológica en base al modelo conceptual,  

b) Validar en campo la ficha de verificación de predios 

 

La visita de campo se realizó vía terrestre, se contó para el efecto con instrumentos, equipos de 

campo e información georeferenciada del área de estudio (imágenes de satélite y los archivos 

digitales del modelo), que permitieron analizar y registrar los hallazgos en terreno.  

 

La salida de campo y el trabajo realizado logró cumplir a cabalidad los objetivos planteados, la 

información en detalle se encuentra registrada en el Informe de Validación de Propuesta en una 

microcuenca de la Amazonía, el mismo que se presenta como documento anexo 4.  

 

DOCUMENTO TÉCNICO-CONCEPTUAL DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARA 

AMAZONÍA 

 

El documento técnico - conceptual de Restauración Ecológica para la Amazonía, "la Cartilla de 

RE", surge de la recomendación técnica del equipo consultor al equipo del PSB y TNC, para 

contar con un documento de fácil lectura y de orientación conceptual relacionada con los temas 

centrales que son abordados en el tratamiento de los aspectos sustantivos de la restauración 

ecológica. Cabe destacar que este producto no estuvo contemplado originalmente en los 

términos de referencia iniciales, pero por pedido del PSB, se lo incluyó en la primera enmienda 

al contrato. 
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Para el desarrollo de la cartilla se ha entrevistado a varios técnicos y especialistas nacionales y se 

ha revisado información técnica tanto a nivel nacional así como de los países tropicales en donde 

se está desarrollando modelos conceptuales y acciones prácticas de restauración ecológica de 

paisajes y ecosistemas degradados.   

 

Por tanto, la cartilla es concebida como un documento técnico básico, no definitivo, que debe ser 

perfeccionado, complementado, enriquecido con las lecciones prácticas y aprendizajes de 

campesinos, propietarios y comunidades locales, y para ser empleado por los técnicos del PSB en 

sus tareas de capacitación y entrenamiento. El documento completo de la cartilla se incluye en el 

anexo 5. 
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TALLERES Y REUNIONES 

 

Durante este periodo de tiempo (15 de septiembre - 15 de diciembre de 2013) se han efectuado 

un taller de validación de productos y cuatro reuniones de trabajo. Un resumen de éstos se 

presenta a continuación: 

 

 Reunión para presentación del modelo de priorización de áreas para restauración (4 

de noviembre de 2013): Esta reunión, el equipo técnico presentó el modelo que fue 

aceptado por la representante del PSB. Sin embargo, se recalca la necesidad de contar con los 

comentarios oficiales del MAE para avanzar en el tema. Se informa que los comentarios se 

harán llegar a más tardar el 18 de noviembre. En esta reunión se informa también la 

necesidad de realizar el taller para validación de la ficha de verificación de predios. En 

principio, se acuerda realizar este taller en Esmeraldas durante la primera semana de 

diciembre. El PSB deberá confirmar la fecha y lugar del taller. El anexo 6 presenta la ayuda 

memoria de la reunión. 

 

Cabe mencionar que el taller no se realizó en la ciudad de Quito, el día 12 de diciembre de 

2013. Lamentablemente, por motivos de agenda del PSB, solo se contó con un día para el 

mismo, quedando pendiente la realización de una salida demostrativa para validar la ficha en 

campo. 

 

 Reunión de planificación y seguimiento de la consultoría (3 de diciembre de 2013):La 

reunión tuvo como objetivos: i) exponer problemas de inconsistencia de la información 

primaria y buscar soluciones para dar mayor precisión al modelo de priorización de áreas para 

restauración y ii) confirmar detalles con respecto al taller para la validación de la ficha de 

verificación de predios para el capítulo restauración. Con relación al primer objetivo, se 

acuerda sobre la base de la información oficial, realizar un proceso de depuración manual, 

apoyados en la experiencia e información recopilada por el equipo consultor, con el fin de no 

perder precisión en el modelo. En cuanto al taller, se confirma la realización del mismo para 

el día 12 de diciembre en las oficinas de TNC. La ayuda memoria se adjunta en el anexo 72. 

 

                                                        
2
 la ayuda memoria se encuentra en el despacho del Gerente del PSB para su firma. Por esta razón se adjunta la 

versión sin firmar de dicho documento. 
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 Taller de validación de la ficha de verificación de predios (10 de diciembre de 2013): 

el taller se realizó conforme a lo planificado. En un primer momento se presentó el modelo 

de priorización de áreas para la restauración. Las preguntas y comentarios se centraron en la 

escala del modelo, la utilidad del mismo y la necesidad de incluir la variable de conectividad. 

Se acordó mantener una reunión específica con expertos en geografía de las instituciones 

para afinar el modelo. Esta reunión quedó pactada para el día 12 de diciembre de 2013, a las 

15h00 en las oficinas de TNC. Posteriormente se realizó una presentación sobre el modelo 

conceptual y la necesidad de entender a la restauración ecológica como un solo concepto, 

independiente si ésta es activa o pasiva. La parte central del taller fue la revisión de la ficha de 

verificación de predios. En plenaria, se analizaron con detalle las preguntas y campos de la 

ficha yse hicieron comentarios desde la visión de los técnicos de campo, con el fin de hacer 

operativo este instrumento. El equipo consultor se comprometió en incorporar los 

comentarios del taller y circular la versión corregida a los participantes. El anexo 8 presenta la 

ayuda memoria del taller. 

 

 Reunión para revisión del modelo de priorización de áreas para la restauración (12 de 

diciembre de 2013): esta reunión tuvo como objetivo analizar a detalle las variables 

utilizadas para el modelo de priorización y llegar a consensos sobre posibles cambios al 

mismo. En resumen, se decide mantener las variables de conflictos de uso, red hidrográfica y 

concesiones hídricas. Se observa que la variable de vialidad puede dar información más sobre 

factibilidad que sobre prioridad como tal. Como opción alternativa se podría utilizar el mapa 

de deforestación en los últimos 20 años.  Sin embargo, este mapa también presenta, 

problemas pues no identifica prioridad sino factibilidad y nivel de amenaza. Se solicita 

también incluir una variable sobre conectividad. Se acuerda buscar opinión de expertos para 

definir la manera de operativizar este tema. El PSB gestionará una reunión al respecto. La 

ayuda memoria de esta reunión se presenta en el anexo 9. 

 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

 

La consultoría ha realizado avances importantes en los dos temas priorizados por el programa 

Socio Bosque: el modelo de priorización de áreas para la restauración y la ficha para la 

verificación de predios. Además, conforme a lo acordado, se incluyó un documento conceptual 
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(tipo cartilla) sobre restauración ecológica, con el fin de apoyar el trabajo de los técnicos de 

campo. 

 

Al momento se cuenta ya con versiones bastante pulidas de estos documentos y se está en 

proceso de validación por los técnicos de TNC y el PSB. 

 

Con relación al modelo cabe recalcar que se ha constatado que el mismo es aplicable a la realidad 

amazónica e identifica las zonas donde es recomendable realizar restauración ecológica, es decir 

aquellos espacios de aptitud forestal que en la actualidad no están ocupados por bosque. Queda 

solo realizar un afinamiento con el fin de determinar los niveles de prioridad en las mismas, tarea 

que se la realizará en lo que resta de la consultoría. 

 

Respecto a la inclusión del criterio de conectividad como variable para el modelo de priorización, 

se está evaluando la recomendación del PSB, debido a que al momento no existe en el país un 

estudio espacial de sustento que determine las necesidades y potencialidades para desarrollar 

procesos tendientes a conectar zonas de interés nacional. En esta misma línea es importante 

considerar que los límites de las áreas protegidas y bosques protectores no corresponden 

necesariamente a los límites de los ecosistemas naturales, por lo que se deberá determinar qué es 

lo que se desea conectar y con qué objetivo (pensando en qué especies, qué funciones o qué 

mecanismos de manejo y conservación se desea conectar) 

 

El tema de factibilidad de restauración ecológica, que si bien no es parte de los objetivos de la 

presente consultoría, ha sido ampliamente analizado, considerando la importancia de que las 

herramientas diseñadas sean de utilidad al momento de incluir áreas en el Capítulo Restauración 

Ecológica del PSB. En esta línea, la presente consultoría aporta algunos criterios al respecto, sin 

llegar a ser un estudio concreto de factibilidad. Se debe considerar que la factibilidad involucra 

elementos que deben ser analizados al nivel de finca (o territorio comunitario), pues en una 

misma zona en la que se determine necesidades de restauración a escala macro, pueden haber 

realidades socioeconómicas e intereses de los propietarios totalmente diferentes, lo cual definirá, 

en último término la factibilidad de la restauración a escala micro. 

 

En la última etapa de la consultoría será clave realizar una nueva validación en campo de la ficha 

(con los técnicos de campo del PSB) y una última corrida del modelo, incluyendo los ajustes 

recomendados por los técnicos del PSB, que están dentro de los términos de dicha consultoría. 
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Cabe también mencionar que el éxito de esta última etapa estará marcado también por el nivel 

de participación y apropiación de las herramientas generadas por parte de las autoridades y 

técnicos del Programa Socio Bosque. 

 

ANEXOS  

 

Para facilitar la lectura de los documentos, los anexos se presentan en archivos separados. A 

continuación un listado de los anexos. 

 

Anexo 1. Ficha de verificación de predios individuales 

Anexo 2. Ficha de verificación de predios colectivos 

Anexo 3. Instructivo preliminar para llenar el formulario de verificación de predios 

individuales. 

Anexo 4. Informe de visita de campo a la microcuenca del río Quijos. 

Anexo 5. Documento técnico conceptual de restauración ecológica para la Amazonía 

(Cartilla). 

Anexo 6. Ayuda memoria reunión para presentación del modelo de priorización de áreas para 

restauración. 

Anexo 7. Ayuda memoria reunión de planificación y seguimiento de la consultoría. 

Anexo 8. Ayuda memoria taller de validación de la ficha de verificación de predios. 

Anexo 9. Reunión para revisión del modelo de priorización de áreas para la restauración. 
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